

แผนและความก้าวหน้าให้ด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.6	มีความสะดวกในการใช้น้ำ และทำการเกษตร	285,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			285,000	เงินสะสม
2	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายหนองน้ำแดง ม.2	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	344,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			344,000	เงินสะสม
3	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายห้วยชะนา ม.5	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	127,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			127,000	เงินสะสม
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ซอยตาตุค ซอยนาย เกรียงไกร) ม.2	มีความสะดวกสบายในการ ใช้ถนน	188,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			188,000	เงินสะสม
5	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร (สายห้วยอ้อม) ม.5	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	140,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			140,000	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน คลุก (สายห้วยโป่ง-ไร่นางเเมน สายห้วยเป้าตอนล่าง) ม.1	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	190,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			190,000	เงินสะสม
7	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร (สายห้วยเป้า ตอนบน) ม.1	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	187,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			187,000	เงินสะสม
8	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน (สายพ้อพิมพ์) ม.6	ความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	104,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			104,000	เงินสะสม
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (วังขอนข่า) ม.4	ความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	1,697,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			1,697,000	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยพ่อเขาทราย) ม.5	มีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร	96,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			96,000	เงินสะสม
11	โครงการก่อสร้างถนนน้ำล้นผ่าน (สายห้วยชะนา) ม.5	มีความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร	146,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			146,000	เงินสะสม
12	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอยตาไต้ และซอยตาเลื่อน) ม.4	ความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร	499,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			499,000	เงินสะสม
13	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอย 10) ม.6	ความสะดวกในการคมนาคมและขนส่งทางการเกษตร	499,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			499,000	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
14	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอยสนธิ) ม.3	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	499,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			499,000	เงินสะสม
15	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ ประปาหมู่บ้าน (คุ้มโรงเรียน) ม.2	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	210,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			210,000	เงินสะสม
16	16.โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม (ซอย 5) ม.1	ความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	349,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			349,000	เงินสะสม
17	17.โครงการปรับปรุงผิวทางด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอยคุ้ม ไต้) ม.5	ความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	499,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			499,000	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
18	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอยตา สลับ และซอยตาแล้) ม.2	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	284,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			284,000	เงินสะสม
19	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ซอย 5) ม.1	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	207,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			207,000	เงินสะสม
20	โครงการจัดซื้อรถฟาร์ม แทรกเตอร์	ความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	1,400,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			1,400,000	เงินสะสม
21	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม (ห้วยขอนแก่น) ม.3	ความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	170,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			170,000	เงินสะสม
22	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซม ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	ความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	350,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			350,000	เงินสะสม

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
23	โครงการก่อสร้างถนนลาด ยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกค่อ นกรีต (สายบ้านแก่งปลาปก- วนอุทยานถ้ำแสงธรรม พรหมมาวาส) ม.5	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	9,975,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			9,975,000	เงินสะสม
24	ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ ม.5	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	5,400,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			5,400,000	เงินสะสม
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก (ซอยพ่อยู) ม.3	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	238,000	(พ.ค.-มิ.ย.67)	/			238,000	
26	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน คลุก (สายห้วยลาดตอนบน) ม.6	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	105,000	(ก.ค.-ส.ค.67)	/			105,000	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
27	โครงการซ่อมแซมถนนลงหิน คลุก (สายแยก กม.2) ม.2	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	109,000	(ก.ค.-ส.ค.67)	/			109,000	
28	โครงการถมดินถนนตัดถนน พร้อมลงหินคลุกขอยวัดป่า สามัคคีธรรม ม.4	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	191,700	(พ.ค.-มิ.ย.67)	/			191,700	
29	โครงการปรับปรุงถนนเพื่อ การเกษตร (สายห้วยผึ้งตอนบน) ม.6	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	99,800	(ก.พ.-มี.ค.67)	/			99,800	
30	โครงการซ่อมแซมระบบประปา หมู่บ้านขมน้อย ม.2	มีความสะดวกในการ คมนาคมและขนส่งทางการ เกษตร	63,000	(ม.ค.-ก.พ.67)	/			63,000	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ ม.1	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเชียงคานเพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	68,000	(ม.ค.-ก.พ.67)	/			68,000	
2	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก่งปลาปก ม.5		94,600	(ม.ค.-ก.พ.67)	/			94,600	
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอยตัด 10-11) บ้านชมเจริญ หมู่ ที่ 6	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเชียงคานเพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	62,000	(พ.ค.-ก.ค.67)	/			62,000	
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอยนับตั้งค์) บ้านแก่งปลาปก หมู่ ที่ 5	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเชียงคานเพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	345,700	(พ.ค.-ก.ค.67)	/			345,700	
5	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ (ซอยพ่อเขาทราย) บ้านแก่งปลาปก หมู่ ที่ 5	อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเชียงคานเพื่อจ่ายเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ	138,000	(พ.ค.-ก.ค.67)	/			138,000	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงาน เคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการ Big Cleaning Day	โครงการ Big Cleaning Day	5,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			5,000	

2.2 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	อบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพแก่ผู้สูงอายุ	30,000	(มี.ค.-เม.ย.67)	/			30,000	
2	โครงการจัดซื้อเครื่องกันหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ	จัดซื้อเครื่องกันหนาว ช่วยเหลือผู้ประสบภัยฯ	50,000	(ม.ค.-ก.พ.67)			/	0	

2.3 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	187,700	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			187,700	
2	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			4,119	
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5, 953,200	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			5, 953,200	
4	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,172,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			2,172,000	
5	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			54,000	
6	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า	254,433	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			60,821	
7	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	364,820	(ต.ค.66-ก.ย.67)	/			364,820	
8	เงินสมทบกองทุนประกัน สุขภาพแห่งชาติ องค์การ บริหารส่วนตำบลชมเจริญ	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ แห่งชาติ องค์การบริหารส่วนตำบล ชมเจริญ	80,000	(ม.ค.-เม.ย.67)	/			80,000	

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัคร ราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน ขัตติยราชนาวิ	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน ขัตติยา ราชนาวิ	40,700	(เม.ย.-มิ.ย.67)	/			33,066	
2	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	โครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	120,000	(เม.ย.-มิ.ย.67)			/	0	

2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนแผนชุมชน	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อน แผนชุมชน	10,000	(ม.ค.-ก.พ.67)	/			10,000	
2	โครงการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน พื้นที่อำเภอปากชม	โครงการป้องกัน ปราบปรามและ แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ อำเภอปากชม	60,000	(ม.ค.-ก.พ.67)	/			60,000	
3	โครงการรักษาความสงบ เรียบร้อย การส่งเสริมและ สนับสนุนการป้องกันและรักษา ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายา เสพติด และส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิ เสรีภาพประชาชน	โครงการรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการ ป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน การแก้ไขปัญหายา เสพติด และส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ ประชาชน	30,000	(ม.ค.-ก.พ.67)			/	0	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	โครงการเตรียมรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์	30,000	(ม.ค.-มี.ค.67)			/	0	
2	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,000	(ม.ค.-ก.พ.67)	/			26,000	
3	โครงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	โครงการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	50,000	(พ.ย.66-มี.ค.67)			/	0	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	100,000	(ก.พ.-พ.ค.67)	/			100,000	
2	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,000	(ก.พ.-พ.ค.67)	/			15,000	
3	โครงการส่งเสริมการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย	โครงการส่งเสริมการจัดงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย	10,000	(ก.พ.67)	/			9,392	
4	โครงการส่งเสริมการจัดประเพณีบุญข้าฮะ	โครงการส่งเสริมการจัดประเพณีบุญข้าฮะ	10,000	(ก.ค.67)	/			9,500	
5	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเทศกาลกินปลา	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเทศกาลกินปลา	50,000	(ก.พ.-มี.ค.67)	/			50,000	
6	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	50,000	(พ.ย.-ธ.ค.66)	/			50,000	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีวันเข้าพรรษา	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ ประเพณีวันเข้าพรรษา	10,000	(ก.ค.-ส.ค.67)	/			10,000	
8	อุดหนุนโครงการรัฐพิธีและกิจกรรม เทิดพระเกียรติแด่สถาบัน พระมหากษัตริย์	อุดหนุนโครงการรัฐพิธีและ กิจกรรมเทิดพระเกียรติแด่ สถาบันพระมหากษัตริย์	10,000	(ต.ค.-พ.ย.66)	/			10,000	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการเผยแพร่ผลงานและการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการเรียนรู้ สอน ศพด.	โครงการเผยแพร่ผลงานและ การประชาสัมพันธ์กิจกรรม การเรียนรู้สอน ศพด.	10,000	(เม.ย.-พ.ค.67)	/			10,000	
2	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	โครงการกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	20,000	(ม.ค.-ก.พ.67)	/			10,000	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	16,240	(ต.ค.-พ.ย.66)	/			16,240	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	11,375	(ต.ค.-พ.ย.66)	/			11,375	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	123,012	(ม.ค.-มี.ค.67)	/			123,012	
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียนผู้เรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	7,000	(ม.ค.-มี.ค.67)	/			7,000	
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	590,940	(ต.ค.66-ส.ค.67)	/			590,940	
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	10,150	(ต.ค.-ธ.ค.66)	/			10,150	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น

5.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์	1,910,400	(ต.ค.-ธ.ค.66)	/			1,910,400	

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1. แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	35,000	(ม.ค.-ก.พ.67)	/			35,000	
2	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง	240,000	(ม.ค.-ก.พ.67)			/	0	

6.2. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่ได้รับ ระยะเวลา ดำเนินการ	สถานะการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ	30,000	(ม.ค.มี.ค.67)			/	0	
2	โครงการส่งเสริมกิจกรรม สร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวทางสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯ จักรีนมทวชิราลงกรณวราชภักดีสิริกิจการนิพริยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยะชาติสยามบรมราชกุมารี	โครงการส่งเสริมกิจกรรม สร้างป่าสร้างรายได้ ตามแนวทางสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้าฯ จักรีนมทวชิราลงกรณวราชภักดีสิริกิจการนิพริยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยะชาติสยามบรมราชกุมารี	20,000	(ม.ค.-ก.พ.67)			/	0	

ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลชมเจริญ สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน ในแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 การดำเนินงานตามแผนล้าช้า เนื่องจากติดข้อจำกัดด้านงบประมาณ เงินรายได้และเงินจัดสรรไม่ตรงตามที่ประมาณการไว้ จึงทำให้งบประมาณไม่เพียงพอที่จะดำเนินการได้ต้องรองบประมาณจัดสรรก่อน

ข้อเสนอแนะ

1. กำหนดหัวระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม/แผนการใช้จ่าย ให้สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณ โดยใช้ในการดำเนินการปีที่ผ่านมาเป็นแนวทาง
2. ควรกำกับเร่งรัดให้แต่ละส่วนราชการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม/แผนการใช้จ่าย อย่างเคร่งครัด